

Riggeplan Idrettsweekend Ryen høsten 2025

(Sist endret: 22.10 kl 22.30.)

I dette skjemaet ligger en fullstendig plan over hva som skal rigges, når det skal rigges og hvem som rigger.

Riggeteam fredag: Andreas Johansson, Einar Ekenes, Kristian Sletner, Benjamin Andersson, Isak Simonsen, Markus Borge, Einar Nilsen, Helge Løvland og Marc Pedersen.

Riggeteam lørdag: Andreas Johansson, Kristian Sletner, Benjamin Andersson, Mattis Bording, Markus Borge, Helge Løvland og Marc Pedersen.

Riggeteam søndag: Jan Borgersen, Kristian Sletner, Benjamin Andersson, Markus Borge, Mattis Bording, Helge Løvland og Marc Pedersen.

Dette er en plan med cirka tidspunkter. Det kan godt være ting vil ta lenger tid. Forsøk å rigge kirkerom før kl 18.00 på fredag, slik at lovsangsteam og teknikere har fritt rom.

Rekkefølge på rigg fredag er uansett: Klasserom, kirkerim, gymsal, fellesareal.

Fredag 24.oktober:

Når	Hva	Hvem rigger	Hvordan skal det rigges?
Så fort skolen er ferdig. Fra 14/15.00 frem til klasserom er ferdigstilt.	Klasserom	Andreas, Einar E, (Lene) Kristian S, Helge, Isak, Marc og Benjamin blir med så fort de ankommer.	- Andreas og Lene tar dialog på hvilke klasserom som skal brukes - Fjerne gjenstander som ikke bør ligge der - Ta bilde av slik klasserommene ser ut i forkant - Stable alle stoler og pulter slik at det blir mest mulig soveplasser. - Koste/vaske over klasserom dersom de er skitne

			- Rydde og gjøre klart sløydrom for cafe. Evt bære inn stoler/sofaer og bord til cafe og kiosk her.
Fra 17.00 (Forsøk å ha rigget klart i kirkerom før kl 18.00). (Ok om det går over 18.)	Stoler i kirkerom	Andreas, Einar N, Kristian, Isak, Helge, Marc og Benjamin (Markus blir med når han kommer).	- Se bilder av kirkerom som er vedlagt under for å skjønne fargekodene. Se Bilde 1: - De to bakerste radene markert i gul skal snus mot gymsalen (fungerer som tilskuerplasser). - Benkene i gymsalen skal settes der det er markert i rødt og fungere som tilskuerplasser. Se Bilde 2: - Stolene fremst på høyre flanke skal flyttes frem og settes framme i kirken - Stolene bakerst på høyre flanke kan settes i sakristiet (så langt det lar seg gjøre). - Stolene fremst på venstre midtflanke kan flytte frem i kirken - Stolene bakerst på venstre midtflanke kan stables bakerst under galleriet. Stolene kan settes rundt miksepulten, så lenge det ikke er til hinder for teknikk/musikk som skal rigge og øve. - Bordet som står på høyre flanke flyttes inn til veggen. Stolrad inntil veggen på høyre flanke flyttes ved behov.
Fra 17.45	Bordtennisbord i kirkerom	Andreas, Einar N, Kristian, Helge, Marc og Benjamin	- To bordtennisbord skal flyttes inn i kirken - Se på bilde 2 for å se plassering av bordtennisbordene


		(Markus blir med når han kommer).	- Sett opp bordtennisbordene og sett opp nettene til bordene. - Heng opp lapper på knelebenken med: «Ikke sitt her»
Fra 18.15/30 (Når kirkerom er ferdig)	Vegg/nett mot gymsal fra kirkerom og mot kirkestue	Andreas J, Einar N, Kristian, Helge, Benjamin og Marc.	- Veggen mellom kirkerom og gymsal skal fjernes - Bruk stige til å henge opp det store ballnettet i krokene inn mot kirken - Fest det mindre nettet i krokene inn mot kirkestuen - Fest nettene stramt i både sider, tak og gulv. - Finn løsning for å feste stramt i bakken. Benker?
18.15 – 19.15	Rigge dartske/kastespill i foajeen Sette fram gamingutstyr i foaje/kirkestue	Markus Kolbjørn og Markus	- Hør med Benjamin om område - Finne egnet område for dart (foaje/kirkestue) - Finne egnet område for cornhole - Sette opp backboard og dartskeive - Legge klart piler - Finne teppe til gulvet - Rigge klart til gaming: - Sette opp TV til Mario - Fifa og Gitar hero
19.15	Gymsal	Andreas J, Einar N, Kristian, Helge, Marc, Benjamin	- Sette opp volleyballnett, stram nettet ordentlig - Moppe over gulvet ved behov - Fjerne benker inne i gymsalen - Åpne vegg inn mot kirkestue - Kontroller at nettet inn mot kirkerommet og kirkestuen tåler å få harde baller mot seg
19.30	Fellesareal	Andreas J, Einar N, Kristian, Helge, Marc, Benjamin og Markus.	- Cafe/kiosk skal være i sløydrom. - Hjelp cafegjengen med å bære inn bord, sofaer og stoler.

			- Cafegjengen rigger videre her - Bord og stoler skal settes fram i kirkestue og foaje, beregn sitte/spiseplasser for minst 60 pers om gangen. - Registreringsbord må settes klart i nærheten av inngangen - Flytte klees stativ nærmere inngangen - Toaletter og garderober må sjekkes og evt vaskes enkelt.
20.00	Felles måltid for medarbeidere		
20.30	Fortsett med fellesareal	Andreas J, Kristian, Helge, Marc, Benjamin og Markus	- Fullfør det som ikke ble rukket tidligere - Se til at alt ser ok ut, og at lokalene er klare og fungerer for måltider, cafevirksomhet, gaming og dart samtidig. - Sette fram brettspill og perler i cafeområdet. - Gjør eventuelle finpusser
21.00	Bidra med praktiske detaljer	Kristian, Helge, Marc, Benjamin og Markus	- Spør Benjamin - Sett klart poengtellere til bordtennis, og et ståbord pr bordtennisbord for dommere - Sett klart skjermer til volleyballdømming - Sett opp et bord i kirkerom hvor kampresultater kan skrives ned. Sett fram en pc klart her. - Heng opp kamplister volleyball og bordtennis - Heng opp regler for turneringer - Heng opp program for helgen i fellesarealer - Legg fram registreringsskjema på registreringsbord veg inngang


Lørdag 25.oktober			
09.00 – 09.30	Rigge klart siste til gaming i foajeen	Markus, Kolbjørn og Samuel H	- Rigge opp spill - Sett fram evt stoler/sofaer
17.00/17.15 (Så fort bordtennisturneringen er ferdig) Bord skal være ute og stoler skal være ferdig satt opp til 17.30!	Rigge i kirkerom/gymsal	Mattis, Andreas J, Kristian S, Helge, Benjamin, Marc og Markus.	- Flytte ut bordtennisbord fra kirken - Et bordtennisbord skal på lageret. Det andre skal trilles inn i gymsalen når volleyball er ferdig. - Når volleyball er ferdig lukker vi igjen vegg inn mot kirkestuen midlertidig. Andreas tar ansvar for det. - Mopp over gulvet i kirken ved behov - Sette stolene tilbake der de stod. Se på bildene som er vedlagt for å se hvordan det sto. - Skal være klart før lydprøve kl 17.30
17.30	Rigg i gymsal	Mattis, Andreas J, Kristian S, Helge, Benjamin, Marc og Markus.	- Volleyballnettet skal tas ned - Et bordtennisbord skal settes klart på den ene siden, basketballturnering skal være på den andre. - Dartbrett skal bæres inn i gymsal og klargjøres for finale her
18.00	Riggeteam spiser middag	Alle spiser middag	
18.45 – 19.15	Vegg/nett mot kirkestue	Mattis, Andreas J og Marc	- Vegg mellom gymsal/kirkestue skal fjernes igjen før showet.
23.00	Gå over kirkerom	Andreas J, Kristian S og Benjamin	- Gå over kirkerommet og se at det er klart for søndagsmøtet. - Snu de to bakerste radene - Fjerne benkene mot gymsal - Lås inn til kirkerommet

			- Tilse at nettet er tett inn fra gymsal - Heng opp lapp med «ikke oppholdssted!»
Søndag 26.oktober			
09.30 - 10.45	Kirke/gymsal	Mattis, Markus, Marc, Helge, Jan Borgersen.	- Moppe over gymsal - Moppe over kirkerom - Brette opp nettet mellom kirke/gymsal - Sette frem stoler i gymsaldel mot kirkerommet. Jan leder hvordan de skal stå. - Snu bakerste to rader mot kirkedelen
12.15 Viktig at det går fort! Må være klart til 13.00	Kirke/gymsal	Andreas J, Kristian S, Benjamin, Markus, Mattis, Marc og Helge	- Fjerne stoler fra gymsal - Sette opp volleyballnettet - Heise ned nett mellom kirke og gymsal - Snu de to bakerste radene mot gymsalen igjen - Sette benkene mot gymsal tilbake som tilskuerplasser
16.00	Nedrigg	Riggeteam + de som kan være igjen	- Sette tilbake alt der det skal være

Bla ned for å se vedlagte bilder i forhold til rigg på fredag:



Bilde 1: Viser at de to bakerste stolradene skal snus mot gymsalen. Rødt viser hvor benker fra gymsalen skal stå.



Bilde 2 viser hvor stolene på høyreflanke og venstre midt del skal flyttes. Viser også hvor bordtennisbordene skal stå.